

ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на 2013 год

Наименование заказчика	Администрация поселка Орловской области
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика	303760, Орловская область, п.г.т Долгое, ул. Кирова, 3 (8-486-72) 2-18-98 e-mail: adm.dolgoe@mail.ru
ИНН	5708000688
КПП	570801001
ОКАТО	54215551000

КБК	ОКВЭД	ОКДП	Условия контракта									Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений
			N заказа (N лота)	наименование предмета контракта	минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	ед. измерения	количество (объем)	ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта (руб.)	условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса <*>)	график осуществления процедур закупки			
										срок размещения заказа (мес., год)	срок исполнения контракта (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1210 5036 0003 0050 0 1210 5360 0040 0500 1210 5360 0020 0500 1210 5036 0005 0050 0	90.00.3	45400 30	1	Выбор подрядной организаци и для проведени я работ по благоустро йству поселка Долгое	В соответств ии с документа цией		В соотв етств ии с техни чески м задан ием	2598355,0 9	По факту	декабрь 2012 г.	Январь 2014г.	Открыт ый аукцион в электро нной форме	
1210 5036 0005 0022 6	45.25.4	45200 00	2	На выполнени е работ по капитально му ремонту пешеходно го перехода через водоем «Михайлов ский» в поселке Долгое Орловской области	В соответств ии с технически м заданием	м	В соотв етств ии с техни чески м задан ие	200000	-/-	февраль	30 рабочих дней начиная на следую щий день после заключе ния контрак та	Запрос коти- ровок	

0503 6000 1005 00	40.10.5	40105 60	3	Устройство уличного освещения по ул.Фролов а	В соответств ии с документа цией	Тыс. м ³	-/-	350000	Оплата осуществл яется в виде безналичн ого перечисле ния денежных средств в течение 10 банковски х дней с момента подписани я Сторонам и акта выполнен ных работ КС-2, справки о стоимости работ КС- 3 при предъявл ении Подрядчи ком счета- фактуры. Аванс не предусмот рен	Февраль 2013 г.	Март 2013 г.	Запрос коти- ровок	
----------------------------	---------	-------------	---	---	--	------------------------	-----	--------	--	--------------------	-----------------	--------------------------	--

0501 0980 2010 0622 5	45.31	33192 2	4	Выполнени е работ по устройству пожарной сигнализац ии и речевого оповещени я о пожаре в общежития х муниципал ьного жилого фонда	-/-	шт	-/-	184059	Оплата осуществл яется в виде безналичн ого перечисле ния денежных средств в течение 10 банковски х дней с момента подписани я Сторонам и акта выполнен ных работ КС-2, справки о стоимости работ КС- 3 при предъявл ении Подрядчи ком счета- фактуры. Аванс не предусмот рен	Май 2013	Июль 2013	Запрос коти- ровок	
-----------------------------------	-------	------------	---	--	-----	----	-----	--------	--	-------------	--------------	--------------------------	--

0503 6000 2005 00	45.25.3	45206 10	5	Выполнени е работ по устройству дорожного покрытия из сборных железобет онных плит через плотину пруда «Казьминс кий» между ул.Казьмин ская и ул.Орджон икидзе в поселке Долгое	-/-	М²	-/-	481195	-/-	Июль 2013 г.	Август 2013 г.	Запрос коти- ровок	
----------------------------	---------	-------------	---	--	-----	----	-----	--------	-----	-----------------	-------------------	--------------------------	--

	45.23.1	1413160	6	Устройство щебеночно го основания автомобильных дорог по ул. Свердлова ,пер.Транспортный в поселке Долгое Орловской области	-/-	М²	В соответствии с техническим заданием	300000	Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 при предъявлении Подрядчиком счета-фактуры. Аванс не предусмотрен	июль 2013г	август 2013г	Запрос котировок	
--	---------	---------	---	---	-----	----	---------------------------------------	--------	---	------------	--------------	------------------	--

1210 5036 6000 0050 0340	45.43	45403 69	7	Выполнени е работ по устройству бетонных плитных тротуаров на «Бульва ре Победы» в поселке Долгое	В соответств ии с документа цией	М ²	-/-	100000	-/-	Сентябрь 2013	Октябрь 2013	Запрос коти- ровок	
--------------------------------------	-------	-------------	---	---	--	----------------	-----	--------	-----	------------------	-----------------	--------------------------	--

1210 5036 6000 0050 0	45.23.1	14131 6	8	На поставку щебня для поселка Долгое Орловской области.	В соответств ии с документа цией	Т.	В соотв етств ии с техни чески м задан ием	200000	-/-	Октябрь 2013	Ноябрь 2013	Запрос коти- ровок	
-----------------------------------	---------	------------	---	---	--	----	--	--------	-----	-----------------	----------------	--------------------------	--

0503 6000 2005 00	45.25.3	45206 10	9	Выполнени е работ по устройству дорожного покрытия по ул. Лескова и въезда на автодорогу ул.Казьмин ская из сборных железобет онных плит в поселке Долгое	-/-	М²	-/-	481195	По факту	октябрь 2013 г.	ноябрь 2013 г.	Запрос коти- ровок	
----------------------------	---------	-------------	---	--	-----	----	-----	--------	----------	--------------------	-------------------	--------------------------	--

Глава поселка Долгое К.И. Жердев

(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица заказчика) МП

(подпись)

" 04 " октября 2013г.
(дата утверждения)