

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации Должанского района

10 апреля 2025



План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг в Должанском районе



№ п/п	Наименование организационно-технических мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	Наличие выписки из утвержденного и испытанного Расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной аварийной службы.	01.10.2025		
2	Предоставить утвержденный перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации объектов не являющихся ОПО.	01.09.2025	Колмакова И.В. Колкунов А.С.	
3	Наличие утвержденных эксплуатационных инструкций, в том числе производственных инструкций	01.10.2025		
4	Провести проверку знаний и предоставить протоколы проверки знаний или журналы проверки знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в соответствии с графиком, проведенная проверка знаний обслуживающего персонала	01.10.2025	Колкунов А.С. Силкина В.И. Колкунов А.С.	
5	Провести проверку знаний и предоставить протоколы проверки знаний или журналы проверки знаний в области промышленной безопасности обслуживающего персонала и руководителей, в соответствии с графиком проведения проверки знаний персонала	01.10.2025		
6	Провести обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО и предоставить документы, подтверждающих проведение обучения работников действиями в случае аварии или инцидента	01.10.2025	Силкина В.И. Колкунов А.С.	

7	Разработать программы проведения противопожарных тренировок в соответствии с п.2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	30.04.2025	Силкина В.И., Колкунов А.С.	
8	Провести противопожарные тренировки по разработанным программам и в соответствии с тематическим планом, с фиксацией результатов проведения в специальном журнале	15.08.2025	Силкина В.И., Колкунов А.С.	
9	Разработать и утвердить температурные графики на предстоящий отопительный период, график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя, утвержденное в органах местного самоуправления	01.09.2025	Колкунов А.С.	
10	Провести режимно-наладочные испытания объекта теплоснабжения (при необходимости) с составлением режимных карт, в соответствии с Перечнем запланированных режимно-наладочных испытаний на текущий год	01.09.2025	Колкунов А.С.	
11	Разработать нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, в соответствии с п.2.7.10-2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	01.10.2025	Колкунов А.С.	
12	Разработать и утвердить планы (графики) планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок на текущий год	01.05.2025		
13	Наличие ремонтной программы или графика подготовки к предстоящему отопительному периоду оборудования источников теплоты и тепловых сетей	15.04.2025	Колкунов А.С.	
14	Наличие утвержденных графиков проведения гидравлических испытаний оборудования, тепловых сетей на прочность и плотность	15.04.2025	Колкунов А.С.	
15	Провести техническое освидетельствование водогрейных котлов, с составлением актов технического освидетельствования, с занесением сведений в паспорт котла и выводом в продолжение сроков эксплуатации, в соответствии с разделом 9 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С	01.10.2025	Колкунов А.С. Колкунов А.С.	

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации Должанского района

Б.Н. Макашов
«10» апреля 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Теплосеть»

И.В. Колмаков
«10» апреля 2025г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов ООО «Теплосеть» в Должанском районе к осенне-зимнему сезону
2025-2026г.

№ п/п	Наименование объектов	Един. изм.	К-во	Стоимость, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок выполнения	Ответственный исполнитель	
					ООО «Теплосеть»	Населенные пункты	Муниципальный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Котельная БМК-5.5										
1.	Ремонт, ревизия, гидравлическое испытание котельного оборудования			177,80	177,80				с 01.06.25г по 01.09.25г	Мастер производства Колмаков А.С.
2.	Ремонт, ревизия систем электроснабжения			57,20	57,20				с 01.06.25г по 01.07.25г	Мастер производства Колмаков А.С.
3.	Ревизия газового оборудования			45,80	45,80				с 01.06.25г по 01.09.25г	Мастер производства Колмаков А.С.
4.	Замена теплотрассы	м	50	100,0	100,0				с 01.05.25 по 15.09.25г	Мастер производства Колмаков А.С.
5.	Пробный пуск котельной			12,06	12,06				30.09.2025г	Мастер производства Колмаков А.С.
6.	Проверка приборов КИП/ИД			39,90	39,90				с 01.06.25г по 01.09.25г	Мастер производства Колмаков А.С.
7.	Химическая обработка котлов	шт	3	39,83	39,83				с 01.06.25г по 01.08.25г	Мастер производства Колмаков А.С.
ИТОГО				472,59	472,59					

Котельная ВТТ-1,7

1.	Ремонт, ревизия, гидравлическое испытание насосного оборудования			167,80	167,80					с 01.06.25г по 01.08.25г	Мастер производства Колкунов А.С.
2.	Ремонт, ревизия систем электроснабжения			57,20	57,20					с 01.06.25г по 01.07.25г	Мастер производства Колкунов А.С.
3.	Ревизия газового оборудования			45,80	45,80					с 01.06.25г по 01.09.25г	Мастер производства Колкунов А.С.
4.	Проверка приборов КИПМА			9,67	9,67					с 01.06.25г по 01.09.25г	Мастер производства Колкунов А.С.
5.	Пробный пуск котельной			12,06	12,06					с 01.06.25г по 01.09.25г	Мастер производства Колкунов А.С.
	ИТОГО:			292,53	292,53					30.09.25г	Мастер производства Колкунов А.С.
	ВСЕГО:			765,12	765,12						